Информация о ходе реализации инициативного проекта
«Лазертаг - тактика нового поколения» по состоянию на 01.07.2025г.

Цель инициативного проекта: Цель проекта – сформировать у детей и подростков основы ценностного отношения к личности, обществу, государству через организацию мероприятий военно-спортивного направления.

Проект реализуется: 
Учреждение: муниципальное казённое учреждение " Локосовский спортивно-оздоровительный комплекс "Старт"
Учредитель учреждения: Администрация сельского поселения Локосово.

Проведенные мероприятия по реализации инициативного проекта: 
	№ п/п
	Дата
	Наименование

	1. 
	11.04.2025
	Межбюджетный трансферт 1 350 000,00 внесен в план-график МКУ "Локосовский СОК "Старт"

	2. 
	24.04.2025
	Начало формирования закупки в ГИС

	3. 
	07.05.2025
	Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование

	4. 
	27.05.2025
	Возврат закупки УО на доработку

	5. 
	30.05.2025
	Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование

	6. 
	02.06.2025
	Закупка отклонена УО с нарушением срока подачи
Внесены изменения в план-график для размещения закупки в июне 2025

	7. 
	03.06.2025
	Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование

	8. 
	17.06.2025
	Возврат закупки УО на доработку (в возврате указаны требования к изменению, которые не были указаны 27.05.2025)

	9. 
	23.06.2025
	Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование

	10. 
	24.06.2025
	Закупка отклонена УО с нарушением срока подачи
(закупка была ошибочно отклонена УО, сроки подачи учреждением не были нарушены)

	11. 
	25.06.2025
	Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование без изменений

	12. 
	25.06.2025
	Возврат закупки УО на доработку (в возврате указаны требования к изменению, которые не были указаны 17.06.2025)

	13. 
	02.07.2025
	Внесены изменения в план-график для размещения закупки в июле 2025

	14. 
	03.07.2025
	Согласование закупки ГРБС, направление закупки в УО на согласование без изменений

	Планирование

	1. 
	июль
	Планируемый срок начала осуществления закупки, заключение контракта

	2. 
	август-сентябрь
	Поставка игрового оборудования для лазертаг

	3. 
	октябрь
	Освоение иных межбюджетных трансфертов



Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц: 

Фактическая реализация мероприятий, нефинансовый вклад граждан и юридических лиц на данном этапе не требуется.

Общая стоимость инициативного проекта:
План:
1 350 000 рублей 00 коп.
Факт:
___________ руб. ___ коп. (закупка в процессе формирования и размещения).

Ожидаемый срок реализации инициативного проекта:
«31» декабря 2025 г.
 
